П Р О Т О К О Л № 3
от заседанието на Комисията, назначена със Заповед №  РД 09-75/30.03.2016 г. на Кмета на община Кайнарджа за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа по улица „Втора” с. Голеш и  улица „Борис Христов” с. Кайнарджа, община Кайнарджа”.
На 25.04.2016 г. от 11.00 часа, на 27.04.2016 г. от 11.00 часа, на 03.05.2016 г. от 10.00 часа и 20.05.2016г. от 10,00 часа, в изпълнение на Заповед № РД 09-75/30.03.2016 г. на Кмета на Община Кайнарджа продължи своята работа комисия в състав:

Председател: Иван Стефанов Антонов - юрист 
Членове:
	1. Марин Тодоров Скорчелиев
	Директор „ДСА” в Община Кайнарджа  



	2. Христина Николова Георгиева
	Инженер ВиК


	3. Иван Руменов Пенев
	Архитект в община Кайнарджа 


	4. Добринка Тодорова Йорданова


	Специалист „УТ” в община Кайнарджа



Присъстват всички членове на комисията:

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от офертите на допуснатите участници. Преди да бъдат оценени, всеки член на Комисията се запозна със съдържанието на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и детайлно разгледа техническите предложения на участниците
I.  При прегледа на документите, съдържащи се в плик № 2 за всеки един от допуснатите участниците в процедурата, бе установено следното:
1. За участник Участник № 1 – „Мегаинвест-холд”, ЕООД гр. Дупница
Участникът е представил Техническо предложение – по образец № 2 от документацията за участие. 
1.1. Технологична последователност на строителните процеси
Сроковете, посочени за изпълнение на двата обекта са, както следва:

· Ул. „Втора”, с. Голеш – 48 дни
· Ул. „Борис Христов” с.Кайнарджа – 42 дни
· Общ срок за изпълнение – 48 дни

Посочените гаранционни срокове са:

· 8 години за преносни и разпределителни проводи /мрежи/ и съоръжния към тях на техническата инфраструктура;
· 2 години за възстановената настилка на улицата.
В своето техническо предложение Участникът е представил описание на технологичната последователност  на строителните процеси по етапи и подетапи, конкретно за двата подобекта, като е отчетена тяхната специфика и особености, организацията и подход за изпълнение на екипа  за управление на проекта, ресурси за изпълнението. 
В табличен вид е представил основните строителни материали, които ще използва с техните качествени характеристики. Приложени са сертификати и декларации за съответствие за материалите, които ще се използват.  Участникът предлага доставка на камък, камемнни фракции, баластра и пясък от дружеството „Балканагро сервиз” ЕООД гр.Своге, произведени в ТСИ „Варниците”с.Искрец, община Своге, което предполага големи транспортни разходи в процеса на строителството. В декларацията за експлоатационни показатели на „Балканагро сервиз” ЕООД е дадаена информация само за  скалани материали /каменни фракции/ за асфалтови смеси, настилки за пътища, писти и други площи. Няма представен документ /сертификат за произход и/или съответствие/ за  баластра и пясък. 
В началото на своята работна програма участникът е представил дейността на фирмата, която е основно в областта на пътното поддържане и строителство, човешки ресурси, производствени мощности, автомобилен парк и механизация. Посочени са основните етапи, на които ще се извърши изпълнението на обектите, като е конкретизирана съществуващата обстановка. За всеки един от двата обекта е посочено, че ще се сформират отделен екип за изпълнение. Етапът на мобилизация ще започне след определяне на дата за подписване на Протокол 2 от Наредба 3 към ЗУТ. Ще се организира преместваемо настаняване по трасето на временно селище с 2 броя фургони, контейнер за отпадъци, материали, химически тоалетни, водоноска и за разполагане на механизацията и автотранспорта на Участника. Същевременно преди започване на строителството ще бъде извършено наемане на помещения за трайна приобектна база, независимо от преместваемата. Предвидена е организация на движението, съобразно част пътна на проекта, с оглед безопасно преминаване на хора, машини и превозни средства. В описанието на видовете СМР и тяхната последователсност на изпълнение са установени следните несъответствия с линейния календарен график:
· В обяснителната записка е посочено едно хидравлично изпитване под налягане на положения водопровод за всеки обект, поради малката дължина на двата участъка, предмет на обществената поръчка. В Линейния календарен план се посочва изпитване на два етапа, за всеки един от обектите - ул. „Втора”, с. Голеш  и ул. „Борис Христов” с.Кайнарджа.

· Уплътняването на несортирания трошен камък за пътна основа в ЛКП за ул. „Втора”, с. Голеш е посочено, че ще бъде преди хидравличното изпитване и дезинфекцията на водопровода, което противоречи на технологията на изпълнение на този вид СМР, описана в обяснителната записка на Участника.  
· Полагането и доставката на тръби, така както е посочено в графика е до 43-я ден, предхождащ изпитването /44-ти ден/, а полагане и доставка на фасонни части и арматури има в дните, в които е предвидено да бъде извършено изпитване и дезинфекция на водопровода /44-ти до 46-ти/.
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложената от участника технологична последователност на строителните процеси и  решиха, че:

· Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение;
· Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще се използват за изпълнението на поръчката, но не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнение на поръчката материали;

· Налице е констатирано несъответствие между предложената организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.
Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 1 точка
1.2. Управление на риска
В офертата е  обърнато внимание на всеки един от рисковете, указани от възложителя, предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/ предотвратяване настъпването на риска и адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск
След подробно запознаване с стратегията за управление на риска, предложена от Участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложението с изискванията на Възложителя и  решеха, че:

Участикът е предложил мерки за предотвратяване и управление на дефинираните аспекти на риска. Планирани са конкретни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването и негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен и да не окаже влияние върху изпълнението на договора.
Оценка по управление на риска: 40 точки

2. За участник Участник № 2 – „Експрес гаранцион” ООД, гр. Варна

Участникът е представил Техническо предложение – по образец № 2 от документацията за участие. 
2.1. Технологична последователност на строителните процеси
Сроковете, посочени за изпълнение на двата обекта са както следва:

· Ул. „Втора”, с. Голеш – 1 месец
· Ул. „Борис Христов” с.Кайнарджа – 0,77 месеца
· Общ срок за изпълнение – 1 месец
Посочените гаранционни срокове са:
8 години 
В табличен вид Участникът е представил основните строителни материали, които ще използва с техните качествени характеристики. В основните строителни материали не е посочен нестандартният трошен камък за пътната основа, респективно от къде ще бъде осигурен той.  Приложени са сертификати и декларации за съответствие за материалите, които ще се използват, без сертификат или декларация за произход на нестандартния трошен камък.  
В работната си програма участникът е представил организацията в етапа подготовка на строителната площадка общи, неконкретни за инфраструктурата и вида на населените места дейности. Посочено е, че строителната площадка ще бъде разчистена от дървета, храсти и друга растителност. На включените в обществената поръчка улични участъци няма дървета и храсти, които подлежат на рязане и изкореняване. Възложителят не е предвидил подобен вид дейности в проекта за СМР. Описанието на временната организация на движението е общо, несъобразено с конкретната обстановка на участъците, в които ще се извършват СМР – записано е, че „движението или ще се отбива в отделно пътно платно /от двойното/, или при тесни улици ще се отбива в лентата за насрещно движение, или ще се отбива по странични улици”. Описва загражденията на строителната площадка принципно, като добавя описание за необходимите заграждения извън урбанизираните територии, пътища и железопътни линии, които не касаят обектите на настоящатата обществена поръчка. Участникът  е записал, че ще предвиди две аварийни работни звена – едно от двама ел. монтажници и друго от двама монтажници за отстраняване на аварии, свързани с ел.захранването и комуникационните услуги, които не са описани в работните екипи. В частта за комуникация с възложителя се описват редовни работни срещи в офиса на строителния надзор на интервали от две до четири седмици, срок, който е нереалистичен при положение, че срокът, посочен от Участника за изпълнение на поръчката е един месец или малко повече от 4 седмици. Доставката, транспортът и съхранението на материалите, влагани в строителството, са описани по принцип, като не е обяснено и не става ясно защо в Линейния календарен график за ул. „Втора“ с. Голеш тръби ПЕВП ф 110 ще се доставят или полагат /не е изяснено/ до 22-я ден, ПЕВП ф 32 за СВО, фасонни части и арматури се доставят или полагат /не е изяснено/ до 23 ден, след като изпитването на водопровода започва на 24 ден. По същия начин за ул. „Борис Христов“ с.Кайнарджа тръби, фасонни части и арматури се доставят или полагат /не е изяснено/ до 18-я ден, а изпитването започва на 19-я ден от началото на изпълнение на СМР.
При описанието на основните технологични етапи се посочват изисквания и правила, които трябва да се спазват за рязане и разваляне на асфалтови настилки, земни работи, полагане и монтаж на тръби, изгражане на сградни водопроводни отклонения, направа на СК, ПХ, опорни блокове, показатели, до които е необходимо да се достигне, но няма конкретни обяснения, кореспондиращи с представения Линеен календарен план и двата обекта, които касаят обществената поръчка.

Направено е поименно описание на ръководните служители, с които Участникът предлага да се изпълни обекта – ръководител на обект, технически ръководител, отговорник по контрола на качеството, координатор безопасност и здраве - образование, квалификации, опит. Описани са длъжностите на три екипа на строителството, които ще бъдат сформирани за изпълнението на СМР на обект за ул. „Втора“ с. Голеш  и два екипа за обект ул. „Борис Христов“ с.Кайнарджа, като е разпределена механизация и транспорт за двата обекта. 
Показана е схема за укрепване на водопровод, пресичащ трасето на канализационен колектор, която не е съотносима към настоящата обществена поръчка, тъй като в с.Голеш и с.Кайнарджа няма изградена селищна канализационна система и отвеждането на отпадните води е локално.

В описанието на организацията в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели са описани дейности по принцип за изпитване на гравитачни и напорни тръбопроводи, като е посочено, че общото просмукване за гравитачни водопроводи се измерва след полагане на обратната засипка и след като подпочвените води са се върнали до нивото преди строителството „ще изминат поне 7 дни след обратната засипка“. В Линейния календарен план са заложени 3 дни за изпитване на трасето по ул. „Втора“ в с.Голеш“ и 2 дни за трасето по ул. „Борис Христов“ с.Кайнарджа – отново има описание на технологични процеси принципно, без те да са съотносими към ЛКГ. Веднъж е записано, че водата от пробите ще бъде годна за пиене, в последващ текст се казва, че след приключване на пробите щателно ще се почистят тръбите чрез промиване с вода, за да се премахнат попаднали отпадъци в тръбата и след това ще се дезинфекцират с хлорно - воден разтвор. Вариант за премахването и изхвърлянето на водата от пробите и дезинфекцията се допуска да бъде в канализацията /която в двете населените места липсва/, след съгласуване с канализационното дружество. Добавено е, че там където липсват необходими съоръжения за изхвърляне на хлорирана вода, преди изхвърлянето ще бъде извършено дехлориране. Връзка със съществуващия водопровод ще бъде направена след тестване, дезинфекция и почистване, но за тази дейност отново не е предвидено време в Линейния календарен план, въпреки че тя е описана като: намиране на съществуващия водопровод, изкопаване на монтажна яма, подготовка на мястото за поставяне на тръбопробивната система, монтаж на водовземна скоба, позициониране на тръбопробивната с-ма, отваряне на тръбата и свързване на новия водопровод. 
Описана е подготовка на земно легло и уплътняване за СМР, свързани с пътна настилка, а не свързани със строителни дейности за полагане на водопровод, засипване и уплътняване, съгласно заданието на Възложителя. „След приключване изграждането на съоръжнията, участъците, които не са павирани или с асфалт, ще бъдат изравнени. За финиширане на изравняването ще се използва подходящ изкопен материал.“ Нищо от това изречение не кореспондира с конкретните два обекта и заданието на обществената поръчка.

Методите и организацията на текущ контрол също са общи, без конкретика.

План за безопасност и здраве – в четвърти етап са описани инсталации и засипване на изкопи с тръмбоване, като е пропуснат подложният пясъчен слой под тръбите, съгласно заданието на Възложителя и свършват с отсевки, с големина на зърната 20-50мм до началото на асфалтовата настилка. Настоящата обществена поръчка не предвижда полагане на асфалтова настилка. На страница 89, във връзка с организацията на движението е записано: „всяка вечер изкопът ще се запълва 80%, за да се избегне голямото въздействие върху обекта (в зависимост от климата)“. Това описание не кореспондира с настоящата обществена поръчка.
Приложен е линеен график и диаграма на работната ръка, като се предвижда макималният брой на работна ръка да е 120 души, разпределени в 5 екипа. Описани са мерките, които Участникът ще предприеме за опазване на околната среда.
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложената от участника технологична последователност на строителните процеси и  решиха, че:

· Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по-общо и окрупнено;

· Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще се използват за изпълнението на поръчката и не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнение на поръчката материали;

· Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но предложената от Участника методика за изпълнението на обекта се отклонява значително от Техическото задание и изискванията на Възложителя за неговото изпълнение.
· Налице е констатирано несъответствие между предложената организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.

Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 1 точка
2.2. Управление на риска
Участникът е представил записка за управление на идентифицираните от Възложителя рискове принципно. 

На стр.105 при идентификацията на възможните рискове не са посочени два от  идентифицираните от Възложителя рискове: 

· Промени в законодателството на Р България или на ЕС; промени в изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на договора, сключен с бенефициента;

· Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

При описанието за идентифициране на времевите рискове е показана организационна схема за преодоляване на риска, в която са посочени редовни месечни срещи и доклади. Времевият диапазон отново показва на комисията, че описанието е общо, тъй като срокът, предложен от Участника за изпълнение на обществената поръчка, е един месец.

В т. III на частта „Управление на риска” са разгледани мерки за недопускане, предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска. Приложени са карти за оценка на идентифицирани рискове, с посочени в тях мерки за недопускане/ предотвратяване и преодоляване на същите. Разгледани са следните рискове, свързани с:

· Забавяния в одобряването на изготвените документи, което може да попречи на нормалното изпълнение на задачите във времевия график – такъв риск не е идентифициран от Възложителя;

· Промени в предварителните условия на проекта по време на изпълнението му – такъв риск не е идентифициран от Възложителя;

· Промени в климатичните условия по време на изпълнението на проекта – част от времевите рискове;
· Сериозно изоставане в изпълнението на СМР – част от времевите рискове;

· Забавяне при получаване на наличната информация или получаване на информацията /препокрива се с описания риск по първия булет/;

· Липса на сътрудничество и информация между заинтересованите страни;

· Промени в законодателството на Р България;

· Констатирани сериозни нарушения по Наредба № 2 от БЗУТ, довели до временно спиране на работата на обекта – такъв риск не е идентифициран от Възложителя;

· Нерегламентирани подземни комуникации – такъв риск не е идентифициран от Възложителя;

Не са оценени и  посочени мерки за недопускане на следните идентифицирани от Възложителя рискове: 
· Промени в изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора от страна на Възложителя;
· Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащания от страна на Възложителя;

· Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация;

След подробно запознаване със стратегията за управление на риска, предложена от Участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложението с изискванията на Възложителя и  решиха, че:

В техническата оферта липсва описание на мерки за предотвратяване /преодоляване/ управление на  няколко от посочените от Възложителя рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да поеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им.
Оценка по управление на риска: 1 точка
3. За участник Участник № 4 –  „Автомагистрали-черно море” АД, гр. Шумен

Участникът е представил Техническо предложение – по образец № 2 от документацията за участие. 
3.1. Технологична последователност на строителните процеси
Сроковете, посочени за изпълнение на двата обекта са както следва:

· Ул. „Втора”, с. Голеш – 0,97 месеца
· Ул. „Борис Христов” с.Кайнарджа – 0,73месеца
· Общ срок за изпълнение – 0,97 месеца
Посочените гаранционни срокове са:

Съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
В табличен вид Участникът е представил основните строителни материали, които ще използва с техните качествени характеристики. Приложени са декларации за експлоатационни показатели за пясък и баластра, издадени от „Инерт” ООД гр.Русе; за трошен камък, бетон и бетонови изделия, издадени от Участника. Приложени са декларации и сертификати за съответствие за водопроводните тръби, фасонни части и арматури, които ще бъдат вложени при изпълнението на СМР, обект на поръчката. 
В работната си програма участникът е описал етапите на изпълнение на поръчката: 

· подготвителни работи - взаимодействие с участниците в строителния процес, съгласувателни документи и протоколи, съгласно ЗУТ /на стр.62 е записано, че проектът за ВОД се съгласува с община Девин/, подбор на материали, изграждане на временна строителна база и подготовка на строителната площадка /на стр.65 е записано, че строителните площадки са в населени места на територията на община Девин/, взаимодействие с експлоатационните дръжества; 

· Изпълнение на СМР и тествания – разваляне на съществуващата настилка, изкопни работи, монтажни работи водопровод, хидравлично изпитване, дезинфекция на тръбопровода, пътни работи, кофражни и бетонови работи /на стр. 77 е записано, че бетонови смеси ще се произвеждат в бетонов завод в гр.Смолян, въпреки че Участникът е информирал, че разполага с бетонов възел, от който ще се доставя бетонът/, изпразнителни шахти, описани, че ще се изпълняват монолитно /Възложителят е описал шахта – изпускател от готови СБ елементи/, опорни блокове. Подробно и конкретно е описана последователността и продължителността на  строително-монтажните работи за двата обекта - ул. „Втора“ в с.Голеш“ и ул. „Борис Христов“ с.Кайнарджа. Не е описано изпълнението на връзката със съществуващата водопроводна мрежа, като Възложителя конкретно е изискал по ул. „Борис Христов”, връзката да бъде с „мустаци”, за да се запази новоположената настилка; 
· Съставяне на констативни актове и протоколи за установяване годността за приемане на строежите и издаване разрешение за ползване – описани са ангажиментите на Участника, свързани с този етап от обществената поръчка.
В отделен раздел са предложени мерки за осигуряване на качеството, включително предложение за действия, свързани с изпълнението на ключови моменти – време за изпълнение на поръчката и контрол на качеството.

В частта за организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси е описан общо ръководният и административен персонал на дружеството, изпълнителният състав и механизацията. Приложена е таблица, показваща необходимата техника и човешки ресурси, необходими за всяка дейност, посочена от Възложителя, но никъде в работната програма не е посочена конкретната механизация, автотранспорт и човешки ресурси, които пряко ще бъдат ангажирани в строителния процес за обектите. Изготвен е Линеен календарен график, без диаграма на работната ръка, от която да се вижда броят работници и технически персонал, ангажирани за изпълнение на обществената поръчка. 
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложената от участника технологична последователност на строителните процеси и  решеха, че:

· Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по-общо и окрупнено;

· Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но предложената от Участника методика  за изпълнение на обекта не отговаря напълно на Техническото задание и изискванията на Възложителя за неговото изпълнение.
Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 30 точки
3.2. Управление на риска
Участникът е представил записка за управление на идентифицираните от Възложителя рискове принципно. 

След подробно запознаване с стратегията за управление на риска, предложена от Участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложението с изискванията на Възложителя и  решеха, че:

В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете. Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответният риск, респективно мерките за преодоляване/ предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.
Оценка по управление на риска: 20 точки
4. За участник Участник № 5–„Пътстрой -Варна” ЕООД, гр. Варна
Участникът е представил Техническо предложение – по образец № 2 от документацията за участие. 
4.1. Технологична последователност на строителните процеси
Сроковете, посочени за изпълнение на двата обекта са както следва:

· Ул. „Втора”, с. Голеш – 0,93 месеца
· Ул. „Борис Христов” с.Кайнарджа – 0,93месеца
· Общ срок за изпълнение – 0,93 месеца
Посочените гаранционни срокове са:

8 години - Съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

В табличен вид Участникът е представил основните строителни материали, които ще използва с техните качествени характеристики. Приложени са декларации за експлоатационни показатели за пясък и баластра, издадени от „Поларис 8” ООД гр.Силистра; за трошен камък от „Пътстроймонтаж”, кариера „Богорово”. Приложени са декларации и сертификати за съответствие за водопроводните тръби, фасонни части и арматури, които ще бъдат вложени при изпълнението на СМР, обект на поръчката. 

В работната си програма участникът е описал много подробно и конкретно организацията и технологичната последователност на строителните процеси - етапи на изпълнение, технология за изпълнение на видовете СМР, организация и мобилизация на ресурси, контрол на качеството, мерки за опазване на околната среда.
Приложен е линеен календарен план и диаграма на работната ръка към него.

След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложената от участника технологична последователност на строителните процеси и  решиха, че в техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

· В обяснителната записка на техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви, относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

· Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;
· Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

· Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии, съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

· В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които Участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите

· Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.

Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 60 точки

4.2. Управление на риска
В офертата е  обърнато внимание на всеки един от рисковете, указани от възложителя, предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/ предотвратяване настъпването на риска и адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск
След подробно запознаване със стратегията за управление на риска, предложена от Участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложението с изскванията на Възложителя и  решиха, че:

Участникът е предложил мерки за предотвратяване и управление на дефинираните аспекти на риска. Планирани са конкретни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването и негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен и да не окаже влияние върху изпълнението на договора.
Оценка по управление на риска: 40 точки

5. За участник Участник № 6 –„Н. и М.” ООД, гр. Шумен
Участникът е представил Техническо предложение – по образец № 2 от документацията за участие. 
5.1. Технологична последователност на строителните процеси
Сроковете, посочени за изпълнение на двата обекта са, както следва:

· Ул. „Втора”, с. Голеш – 1 месец
· Ул. „Борис Христов” с.Кайнарджа – 1 месец
· Общ срок за изпълнение – 2 месеца
Посочените гаранционни срокове са:

120 месеца
Участникът е описал качествените характеристики на предложените основни строителни материали, които ще използва. Приложени са декларации за експлоатационни показатели за пясък и баластра, издадени от „Дунавски драгажен флот” АД гр.Русе; за трошен камък – от „Голдън Фийлд” ООД гр.Шумен. Приложени са декларации и сертификати за съответствие за водопроводните тръби, фасонни части и арматури, които ще бъдат вложени при изпълнението на СМР, обект на поръчката. Не са описани доставките на бетона и бетоновите елементи за шахтите. 
В работната си програма участникът е описал етапите на изпълнение на поръчката: иницииране, планиране, одобряване и съгласуване, стартиране на същинското строителство, демобилизация на ресурсите, окончателно отчитане, гаранционно обслужване и отговорност, след изпълнение на строителството.
Организацията и изпълнението на предвидените СМР в обяснителната записка е описано да се извършва поетапно и паралелно, като ще се работи на отделни участъци от 30м по трасето на водопровода. Не става ясно в последващите обяснения на технологията на работа, линейния календарен план и посочените срокове за изпълнение, кои точно дейности ще се извършват паралелно. Направено е принципно описание на планираните дейности, организация на работното място, организацията на ресурсите и избора на механизация. Участникът предвижда  СМР да се извършат с техника, съобразно минималните изисквания от тръжната документация на Възложителя. Лицата, които предлага да бъдат ангажирани за изпълнение на обекта по ул. „Борис Христов” с. Кайнарджа са 18 броя – специалисти и общи работници, а за ул. „Втора” в с.Голеш са 29 броя. Теоретично е описано разпределението на задачите и отговорностите, координацията на участниците в строителния процес и заинтересованите страни. Технологията на изпълнение е представена общо, без необходимата конкретика – описват се общи технически правила и регламентирани изисквания: в земните работи се включва почистване от дървета и храсти, които липсват на работните площадки на двата обекта, предмет на обществената поръчка; добиване на материал от заимстван изкоп, ландшафтно оформяне на използвания терен – такъв вид строителни работи не са включени в заданието на поръчката; допуска се част от укрепванията в изкопа да останат на място, въпреки че в проекта не се предвижда това. Описана е технологията на полагане на тръбите и начина на тяхното свързване чрез заваряване. Изпитването на водопровода е обяснено, че трябва да се извършва на участъци, които не трябва да са по-дълги от 500м – участъците и на двете улици, предмет на поръчката са по – малки от 500м, което отново доказва липсата на конкретика и познаване на обектите. Дезинфекцията е описана чисто теоретично, без да се посочи как ще се третира използваната за тази цел вода. След приключване на работата по трасето на водопровода, Участникът описва „и възстановяване на асфалтовата настилка”, което не е обект на техническото задание, представено от Възложителя. Следва раздел „Мерки и осигуряване на качество. Описание на контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора. Методи за контрол.”, в който са описани процесите на контрол в дружеството „Н. и М.” ООД.
Приложена е диаграма на работната ръка, която показва, че за обекта по ул. „Втора” в с.Голеш първата и втората десетдневка от месеца ще са ангажирани по 28 лица, а третата десетдневка – 29 лица; за обекта по ул. „Борис Христов” с.Кайнарджа първата и втората десетдневка от месеца ще са ангажирани по 17 лица, а третата десетдневка – 18 лица.
Показаният график за изпълнение на СМР и за двата обекта е обобщен, месецът е разделен на три десетдневки и е показано, че през целия период на строителството ще се извършват всички строително-монтажни дейности, с изключение на изпитването на водопровода, което ще става през втората и трета десетдневка, а дезинфекцията – през третата. Така изготвената схема на работа е неконкретизирана и отново не дава яснота за последователността на работните процеси, които Участникът предлага.
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложената от участника технологична последователност на строителните процеси и  решиха, че:

· Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение;

· Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланкетно /не са конкретизирани за обекта/ видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и несъответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси.
· Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще се използват за изпълнението на поръчката и не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнение на поръчката материали;

· Налице е констатирано несъответствие между предложената организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.
Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 1 точка
5.2. Управление на риска
Участникът е представил Стратегия за управление на риска, в която са разгледани три от посочения от възложителя рискове: 
· Времеви рискове – закъснение началото на започване на работите, изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите, закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
· Липса/ недостатъчно съдействие  и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 
· Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация. 
Не са оценени, респективно не са предложени мерки за преодоляване на четири от посочените от Възложителя рискове.

· Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на Оперативната програма, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните договори;
· Промени в законодателството на България и ЕС; промени в изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора, сключен с бенефициента от страна на Възложителя

· Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащания от страна на Възложителя;

· Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население
След подробно запознаване със стратегията за управление на риска, предложена от Участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложението с изскванията на Възложителя и  решиха, че:

В техническата оферта липсва описание на мерки за предотвратяване /преодоляване/управление на  няколко от посочените от Възложителя рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да поеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им.
Оценка по управление на риска: 1 точка
6. За  Участник № 8 –  „Девня Трейд” ООД, гр. Варна
Участникът е представил Техническо предложение – по образец № 2 от документацията за участие. 
6.1. Технологична последователност на строителните процеси
Сроковете, посочени за изпълнение на двата обекта са, както следва:

· Ул. „Втора”, с. Голеш – 1 месец
· Ул. „Борис Христов” с.Кайнарджа – 0.67 месеца 
· Общ срок за изпълнение – 1.33 месеца
Посочените гаранционни срокове са:

Съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът е представил в табличен вид информация относно основните строителни материали, които смята да вложи в обекта, както и техните качествени характеристики. Приложени са декларации за съответствие, сертификати за качество и производствен контрол, протоколи от изпитване на основните строителни материали, които смята да вложи в обекта.
Представена е работна програма. В нея Участникът е включил основните положения в своята организация. Описани са отделните етапи на изпълнение на поръчката:

· Подготвителни дейности по оборудване на строителната площадка, изграждане на временното строителство. Посочено е, че ще се предвидят такива методи на работа и ще бъдат доставени такива машини и оборудване, които отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване и влагане, както и на изискванията на проекта;
· Организация на строителството -  посочен е максималният брой работници – 76, като за всяка част от проекта ще се организират екипи. В табличен вид е показано техническото оборудване, транспорт и механизация, които ще се използват при изпълнение на поръчката – 35 броя. Описани са общите изисквания за извършване на отделните видове СМР, отделните участници в строителния процес, представени са подчиненост, връзки и взаимодействия. Представената информация дава разяснения относно общата роля на всеки от посочените участници. Участникът е представил обезпечеността на обекта с материали, основни строителни материали, които ще се използват при изпълнението на обекта. Описана е разработената система на качество, основните строителни материали, кратко представяне на всеки един от тях, както и начало и край на полагане на същите, действащата система за контрол на качеството на материалите и изпълнението, организация и методи на текущия контрол, мерки за опазване на околната среда, отчитане сезонността на изпълнение на някои видове работи;
· Предаване на обекта  - описана е процедура за оценка и приемане на изпълнените работи с държавни стандарти и въвеждане на обекта в експлоатация. В този раздел са описани актове и протоколи по време на строителството. Описана е цялата комплектовка на актовете, съгласно действащата нормативна база. 

Приложени са съвместими с обяснителната записка за всеки от обектите –  за ул. „Втора” в с.Голеш и ул. „Борис Христов” в с.Кайнарджа:

· Линеен календарен график за изпълнение на СМР и доставка на материали, в който за всяка отделна позиция е описана съответната необходима механизация, транспортни средства, човешки ресурси; От графика се вижда, че работата на двата обекта ще се извърши поетапно, със застъпване, като на 20-я ден от работата по обекта в с.Голеш ще започне изпълнението на СМР и доставка на материали в с.Кайнарджа
· Диаграма на работната ръка;
· Диаграма на необходимата механизация;
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложената от участника технологична последователност на строителните процеси и  решиха, че в техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

· В обяснителната записка на техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви, относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

· Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

· Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

· Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии, съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

· В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които Участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;
· Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.

Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 60 точки

6.2. Управление на риска
В офертата е  обърнато внимание на всеки един от рисковете, указани от възложителя, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника: конкретни мерки за въздействие, недопускане/ предотвратяване и преодоляване на риска, област на влияние,  контролни дейности и алтернативни мерки за постигане на качествени и ефективни крайни резултати
След подробно запознаване с стратегията за управление на риска, предложена от Участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложението с изскванията на Възложителя и  решеха, че:

Участникът е предложил мерки за предотвратяване и управление на дефинираните аспекти на риска. Планирани са конкретни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването и негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен и да не окаже влияние върху изпълнението на договора.
Оценка по управление на риска: 40 точки

7. За Участник № 9 –  „Танатос” ООД, гр. Добрич
Участникът е представил Техническо предложение – по образец № 2 от документацията за участие. Комлектоването на папката е доста объркващо, тъй като едни и същи текстове са приложени два пъти в класьора, има междинен лист, в който се указва какво трябва да бъде приложено. Препоръката на членовете на комисията към Участика са, да проверява внимателно комплектоването на документация, при участие в други обществени поръчки.
7.1. Технологична последователност на строителните процеси
Сроковете, посочени за изпълнение на двата обекта са както следва:

· Ул. „Втора”, с. Голеш – 1 месец
· Ул. „Борис Христов” с.Кайнарджа – 0.7 месеца 
· Общ срок за изпълнение – 1.7 месеца
Посочените гаранционни срокове са:

Съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът е представил в табличен вид информация, относно основните строителни материали, които смята да вложи в обекта, както и техните качествени характеристики. Приложени са декларации за съответствие, сертификати за качество и производствен контрол, протоколи от изпитване на основните строителни материали, които смята да вложи в обекта. Липсва декларация/сертификат за съответствие за пясъка, който трябва да се използва за подложка и засипване при полагане на тръбопровода от дружеството „Ескана” АД, посочено в таблицата. 
Описани са отделните етапи на изпълнение на поръчката - видове СМР и тяхната последователност на изпълнение; организация и подход на изпълнение - по хора и техника, декларирани в офертата; съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.

В технологична последователност на строителните процеси е направено описание на: съществуващото положение и новото трасе на водопроводите, отделните етапи на изпълнение на поръчката, подходи и предложения управленски процес за организация и осигуряване на интегрираност на процеса по реализиране на строителство и на целите на предмета на поръчката. Описани са основните етапи на изпълнение, а именно:  иницииране, планиране, изпълнение, контролиране, управление, приключване.
В табличен вид са представени групите задачи, инструменти и методи, отразени в съответните етапи, контрол и управление и методи на изпълнение. Представените групи и задачи са описани много подробно и обширно, без да са обвързани със спецификата на обекта на поръчката. 
Добавено е допълнение към технологичната таблица, обвързано с двата обекта на обществената поръчка. Описани са дейностите по подготовка на строителната площадка с примерни схеми по организация на временното строителство и за двете улици, обърнато е внимание на местоположението, наличната подземна инфраструктура, съвместно с експлоатационните дружества, организацията на работната площадка, включително и мерки за публичност, технологична последователност, с мотиви за нейния избор, обхват на строително - монтажните работи
Приложени са 4 таблици с подробна информация за последователност и срокове за изпълнение на работите, които преповтарят информацията, показана в Линейния календарен график. Представен е план за организация на работата с конкретни мерки и механизми за организация на ангажираните експерти. Описанието е подробно, включващо поименно представяне на участниците в екипа. Представена е действащата системата за контрол на качеството с нивата на контрол -  външен и вътрешен, мерки за опазване на околната среда
Описана е технологията на изготвените Линейни календарни графици за двата обекта, с приложени към тях Ресурсни графици на влаганите материали и Диаграми на работната ръка.
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложената от участника технологична последователност на строителните процеси и  решиха, че в техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

· В обяснителната записка на техническото предложение към офертата се съдържат подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са мотиви, относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени нормативни изисквания и ще бъдат използвани техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е обоснована;

· Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

· Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

· Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии, съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

· Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнение на поръчката материали;

· Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.

Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 30 точки

7.2. Управление на риска
В офертата е  обърнато внимание на всеки един от рисковете, указани от Възложителя, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника: аспекти на обхват, вероятност, тежест, оценка, степен на въздействие, конкретни мерки за въздействие, недопускане/предотвратяване и преодоляване на последиците от настъпването на риска. 
След подробно запознаване със стратегията за управление на риска, предложена от Участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложението с изскванията на Възложителя и  решиха, че:

Участникът е предложил мерки за предотвратяване и управление на дефинираните аспекти на риска. Планирани са конкретни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването и негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен и да не окаже влияние върху изпълнението на договора.
Оценка по управление на риска: 40 точки
8. За Участник № 10 – ДЗЗД „Водопроводи Кайнарджа”, гр. Силистра
Участникът е представил Техническо предложение – по образец № 2 от документацията за участие. 
8.1. Технологична последователност на строителните процеси
Сроковете, посочени за изпълнение на двата обекта са, както следва:

· Ул. „Втора”, с. Голеш – 0,5 месеца
· Ул. „Борис Христов” с.Кайнарджа – 0,5месеца
· Общ срок за изпълнение – 0,5 месеца
Посочените гаранционeн срок:

8 години 
В табличен вид Участникът е представил подробно всички строителни материали, които ще използва с техните качествени характеристики. Приложени са декларации за експлоатационни показатели за пясък, издадени от „Поларис 8” ООД Варна, с адрес на производство „Индустриална зона” гр.Силистра; за трошен камък и баластра - от „Пътстроймонтаж” Силистра, кариера „Богорово”; за бетон - от „Водно строителство” АД Силистра. Приложени са декларации и сертификати за съответствие за водопроводните тръби, фасонни части и арматури, стоманобетонови елементи за шахти, които ще бъдат вложени при изпълнението на СМР, обект на поръчката. Подробно са описани мотивите за избора на всеки един от материалите, съобразно неговите качества, местонахождение, възможности за намаляване на транспортни разходи, оптимално използване на теренните условия в близост до обектите в двете населени места – с. Голеш и с. Кайнарджа, производни характеристики, максимално съобразени с изискванията на Възложителя.
В работната си програма Участникът е описал много подробно и конкретно съществуващото положение, трасета и съществуващи наклони на улиците, пътна настилка, застрояване. На базата на това обследване на двата обекта са описани етапите при изпълнение на поръчката: 

· подготвителен, свързан със съгласувателни и уведомителни процедури, изграждане на приобектова база, складови площи, заграждения, вертикална сигнализация, геодезическо трасиране;  
· строителство – предвиждат се два екипа,  като на обекта в с.Голеш средният брой работници ще е 53 души, оборудването е с необходимата механизация и транспорт, а на обекта в с.Кайнарджа средният брой работници ще е 33 души, като също са предвидени необходимите транспортни средства и механизация. Всеки екип ще се ръководи от технически ръководител;
· отчитане и прием на обектите – ежедневно отчитане, съставяне на необходимите актове и протоколи, съобразно ЗУТ.
За работата на всеки отделен екип е направено описание на видовете СМР, технология и мотиви за предложената последователност на изпълнение, като са отчетени: обемът на видовете СМР, времетраене, технологично време за изчакване, наличен пълен и частичен резерв от работна ръка, последователност от работи, през които минава критичен път.  Начинът на монтаж на фасонните части по обекти е даден в технологична таблица, в която ясно са разчетени норма време, човекодни и необходима работна ръка.
Описана е координацията и функциите на всички лица, които ще бъдат ангажирани за обектите, контролът на качеството на СМР и този на влаганите материали, мерките за безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда, отчитане сезонността на изпълнение на СМР.

Приложени са подробни, съвместими с обяснителната записка за всеки от обектите – ул. „Втора” в с.Голеш и ул. „Борис Христов” в с.Кайнарджа:

· Линеен календарен график за изпълнение на СМР, в който за всяка отделна позиция е описана съответната необходима механизация, транспортни средства, човешки ресурси;
· График за доставката на материали, от който се вижда, че доставката на основните материали – тръби, фасонни части и арматури за изграждане на водопроводите ще бъдат доставени до 4-я ден от периода на изпълнение, пясъкът и нестандартната баластра ще се доставят периодично до 13-я ден, а в последните пет дни ще бъде доставен трошен камък за пътната основа;
· Диаграма на работната ръка, показваща ангажираност на до 70 души в най-натоварения етап от строителството на обекта по ул. „Втора” в с.Голеш и до 48 души в същия период по ул. „Борис Христов” в с.Кайнарджа
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложената от участника технологична последователност на строителните процеси и  решиха, че в техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

· В обяснителната записка на техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви, относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

· Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

· Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

· Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии, съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

· В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които Участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;
· Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.

Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 60 точки

8.2. Управление на риска
В офертата е  обърнато внимание на всеки един от рисковете, указани от възложителя, предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/ предотвратяване настъпването на риска и адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск
След подробно запознаване със стратегията за управление на риска, предложена от Участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложението с изскванията на Възложителя и  решиха, че:

Участникът е предложил мерки за предотвратяване и управление на дефинираните аспекти на риска. Планирани са конкретни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването и негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен и да не окаже влияние върху изпълнението на договора.
Оценка по управление на риска: 40 точки

9. За Участник № 11 – „Одесосстрой” ООД с. Тополи
Участникът е представил Техническо предложение – по образец № 2 от документацията за участие. 
9.1. Технологична последователност на строителните процеси
Сроковете, посочени за изпълнение на двата обекта са, както следва:

· Ул. „Втора”, с. Голеш – 0,5 месеца
· Ул. „Борис Христов” с.Кайнарджа – 0,5месеца
· Общ срок за изпълнение – 0,5 месеца
Посоченият гаранционeн срок:

Съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.


В табличен вид е представил основните строителни материали, които ще използва с техните качествени характеристики. Приложени са сертификати и декларации за съответствие за материалите, които ще се ползват. Не е посочен като основен материал пясъкът, който е необходим за подложка и засипване на водопроводните тръби и липсва сертификат/декларация за произход.   
В своята работна програма участникът е описал основните и конкретни цели на програмата, посочени са основните етапи, на които ще се извърши изпълнението на обектите и методология на изпълнение. Указано е, че ще се използват комбинирано четири метода в периода на договора - последователното изпълнение, паралелното изпълнение на части от строителните процеси, изпреварващото изпълнение на някои СМР, поточното изпълнение на строителните работи.
В описанието на изпълнението на СМР участникът посочва, че основните етапи при изпълнение на подобектите ще се реализират последователно, като принципно всеки следващ етап започва след приключване на предните. От Линеен график е видимо, че това е спазено като последователност. При описанието на метода на изпреварващо изпълнение - „без нарушаване на технологичната последователност и при спазване на всички технологични прекъсвания ще започва изпълнение на работи от следващ етап, преди приключване на предходния. Тази възможност зависи от организацията на изпълнение и осигуряване на възможност на отделните участъци от строителната площадка, работите от следващия етап да започнат преди да е приключил предишният етап за обекта като цяло. Прилагането на последния метод ще даде възможност за съкращаване на срока за изпълнение”.  В линейния график е показано, че всички етапи са подредени последователно. Няма отразено изпреварващо изпълнение и не става ясно, как точно участникът е приложил предвидения метод, при кои процеси и видове работи.
Методите на изпълнение са посочени и описани теоретично, но не са конкретизирани видовете СМР, при които те ще се приложат. 
Участникът представя описание на отделните етапи на изпълнение на СМР. 
Първи етап - Мобилизация. Подготовка на площадката и работните зони, сключване на договори с доставчици на материали и оборудване. Посочено е общо, че с Възложителя ще се съгласуват местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци съгласувано с общинската администрация. Възложителят, в лицето на община Кайнарджа, е уточнил с отговор на писмо преди крайния срок за приемане на оферти, мястото за извозване на строителните отпадъци и цената, която следва да бъде заложена. 
Участникът посочва, че има изградени дълготрайни взаимоотношения с кариери за инертни материали и бетонови възли на територията на Р България и е провел предварителни разговори за доставка на необходимите материали за изпълнение на обекта. В описанието на основните материали, които ще бъдат ползвани е указано, че бетонът ще се доставя от бетонов център на Участника – „Одесосстрой” ООД с. Тополи, община Варна, доставката на трошен камък е от кариера Драгоево, община Велики Преслав и фракция за обратни насипи и пътни основи от АБ АД – Хасково. Участникът не е провел разговори с кариери в близост до община Кайнарджа и не е посочил от къде ще бъде доставен пясъкът за подложка и засипване на водопроводните тръби, както и нестандартна баластра, описана в техническото задание.
Втори етап – Строителни работи. Посочен е срокът за изпълнение на двата подобекта – по 15 дни, които ще започнат да се изпълняват едновременно, с предвиден двусменен режим на работа, описана е механизацията по подобекти, която ще се ползва и работните екипи за двата обекта – по ул. „Втора” с.Голеш ще работят 16 екипа, общо 94 души; по ул.”Борис Христов” с.Кайнарджа ще работят 12 екипа, общо 60 души. Направено е описание на технологията на изпълнение на видовете СМР. Посочено е, че на работното място тръбите ще се съхраняват на гладка и стабилна,  добре защитена площадка, но не е конкретизирано къде ще бъде това съобразно местоположението на обектите и наличието на голям надлъжен наклон на една от улиците. Описани са теоретични изисквания, без конкретика за съответните обекти. На стр.12 е записано, че ще се положи 10 см пясъчна възглавница под тръбите, въпреки че съгласно работните чертежи и техническото задание на Възложителя дебелината на пясъчната възглавница е 15см. Не е описан процесът, който Участникът ще прилага за изпитване и дезинфекция на водопровода – след подробно описание за разрушаване на пътна настилка, изкопни работи, общо представяне на обратна засипка, възстановяване на пътната настилка, има добавено изречение „Изпитването и дезинфекцията на водопровода ще стане при спазване на Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи /Д.В. бр.34/2005г./”. Наредбата поставя общи изисквания, които трябва да бъдат конкретизирани за обектите на настоящата обществена поръчка. Никъде в описанието не се споменава начинът на свързване на новия със съществуващия водопровод, съгласно изискването на Възложителя /чрез „мустаци”/.
Трети етап: Пускане в експлоатация. Демобилизация. Посочено е, че „Пускането в експлоатация включва всички дейности по изпитване, контрол на монтираните инсталации и съоръжения, съгласно изискванията на проекта и тръжната документация.” Това са дейности, които касаят и вече са описани във втори етап от изпълнението на поръчката. Има разминаване и с Линейния календарен график, където изпитването за ул. „Втора” в с.Голеш и ул. „Борис Христов” в с.Кайнарджа” е от 9-я до 11-я ден, а дезинфекцията е посочена на 14-я ден. За демобилизацията и пускането в експлоатация е определен само един ден - 15-я от срока за изпълнение на поръчката. Налице е неяснота по отношение на изпълнението на двете дейности – изпитване и дезинфекция, които са  от основните за приключване на строителството.
Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. В този раздел от работната си програма Участникът представя основните видове дейности, както и тяхната последователност на изпълнение. В голяма степен описателната част преповтаря предходния раздел.

В подготвителните работи т.2 е „Обсъждане на основните технически проблеми, свързани с реализацията на проекта”. Ако участникът е идентифицирал проблеми преди стартирането на строителството, очакванията са той да ги коментира, подготвяйки  документацията си. Тук са описани и дейности, които Участникът вече би трябвало да е извършил, подготвяйки настоящата си работна програма - изготвяне на работен линеен график, план-график за снабдяване с материали, оборудване, заготовки, график за използване на строителните машини, съоръжения и работна ръка, определяне количествата и изпълнение на СМР, план за осъществяване на контрол на изпълнение на строителни дейности, техния напредък, завършване на междинните етапи и набелязване на критични срокове за изпълнение на поръчката. Ако членовете на комисията приемат, че тези графици ще са различни от представените, това може да доведе до промяна на срока за изпълнение, посочен от Участника. Тези документи са основни изисквания на Възложителя, като част от настоящата документация.
В строителните дейности е описано, че ще се премахват дървета, храсти, растителност и други нежелани материали. По уличните участъци, обект на обществената поръчка, няма дървета и храсти, които подлежат на рязане и изкореняване и Възложителят не е предвидил подобен вид дейности. Посочено е, че асфалтовите покривки ще се изрязват предварително с фугорез и полученият материал ще се депонира отделно, с цел повторното му използване. Възложителят не е предвидил по време на изпълнението депониране и повторно използване на строителните отпадъци. В описанието за възстановяването на участъци без настилка се предвижда това да стане с подходящ изкопен материал, което отново не съответства на изискванията на Възложителя.

В описанието на третия етап – пускане в експлоатация и демобилизация отново е описано изпитването на водопровода, което задължително трябва да бъде в извършено до този момент, предвид технологията на изпитване, етапите на същото и наличието на 72-часова проба. 
Липсва яснота къде и как Участникът ще изпълни дезинфекцията на водопровода и връзката му със съществуващата мрежа. 
Организация и подход на изпълнение - организация на временно селище, обезопасяване на работни и опасни зони около строителната площадка, разполагане информационна табела, противопожарни табла и др. Участникът подробно е описал разпределението на дейностите и отговорностите между специалистите в екипа на „Одесосстрой“ ООД. Приложена е схема на организационната структура на фирмата. Представени са отделните участници в строителния процес – отговорности, координация. Описани са мерки за контрол на качеството, съгласно въведената система за управление на качеството в дружеството, включваща внедрените стандарти за опазване на околната среда и безопасни условия на труд. Участникът е описал: „ Преди изготвянето на план за качество ще бъдат уточнени процесите, тяхната последователност, както и ще бъдат определени критерии и методи, необходими за осъществяване на оперативността и контрола на тези процеси. Ще бъдат осигурени ресурси и информация, необходими за осигуряване на оперативността и мониторинга на процесите, както и за проследяване и анализ на тези процеси.” Това изречение е в противоречие с представянето на дружеството, тъй като  формирането на система за качество и такава за околна среда предполага вече формирани правила, уточнени процеси, последователност и т.н., които трябва да се приложат при изпълнение на конкретната обществена поръчка. Представено е виждането на Участника относно Координация с Възложителя, като са описани месечни срещи, което противоречи със срока, предложен за изпълнение на поръчката - 0.5 месеца. Описана е и седмична среща, на която ще се обсъдят координиращите дейстивия и планове за работа следващите две седмици. В координация между членовете на ръководния състав и строителя се говори за ежемесечни доклади, свързани с всички проблеми, следене на прогреса, качеството, БРЗ и опазването на околната среда. В Мерки за опазване на околната среда Участникът коментира складирането на варови и циментови разтвори и използването за това на контейнери. В изпълнението на обществената поръчка няма заложено използването на варови разтвори.

Участникът е представил Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка, които дават частична информация за технологично време за изчакване между отделните видове работи /доставка и изпълнение/, наличния пълен и частен резерв от време за всяка една работа. Установява се наличие на несъответствие между описанието в отделни раздели на работната програма по обществената поръчка и данните посочени ЛКГ. 
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложената от участника технологична последователност на строителните процеси и  решиха, че:

· Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланкетно /не са конкретизирани за обекта/ видовете СМР,  като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и несъответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; 

· Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение;

· Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще се използват за изпълнението на поръчката, но не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнение на поръчката материали;

· Налице е констатирано несъответствие между предложената организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.

Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 1 точка
9.2. Управление на риска
След подробно запознаване със стратегията за управление на риска, предложена от Участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложението с изскванията на Възложителя и  решиха, че:

Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответният риск, но степента на влияние на риска, респективно мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.

Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респективно последиците от настъпването му.

Оценка по управление на риска: 20 точки

10. За  Участник № 12 -  „Гелак” ООД, гр. София

Участникът е представил Техническо предложение – по образец № 2 от документацията за участие. 
10.1.Технологична последователност на строителните процеси
Сроковете, посочени за изпълнение на двата обекта са, както следва:

· Ул. „Втора”, с. Голеш – 0.7 месеца
· Ул. „Борис Христов” с.Кайнарджа – 0,47 месеца
Общ срок за изпълнение – 0.90 месеца (27 календарни дни).

Посочените гаранционни срокове са:

8 години
В табличен вид Участникът е представил основните строителни материали, които ще използва с техните качествени характеристики. Приложени са декларации за експлоатационни показатели за пясък и баластра, издадени от „Поларис 8” ООД гр.Варна, с адрес на производство гр.Силистра; за трошен камък /нефракционен скален материал – „Пътстроймонтаж“ ООД Силистра. Не е посочено от къде ще се достави  бетонът, необходим за бетоновите опорни блокове, съответно не е приложена декларация/ сертификат за съответствие. Приложени са декларации и сертификати за съответствие за водопроводните тръби, фасонни части и арматури, които ще бъдат вложени при изпълнението на СМР, обект на поръчката. 

В работната си програма Участникът е описал етапите на изпълнение на поръчката, като ги е представил и в табличен вид. Описана е технологичната последователност и взаимообвързаност на строителните процеси. Представено е описание на отделните етапи и видове СМР, но не е посочена никаква информация, относно взаимообвързаността на същите. Записано е, че в графика са предвидени срокове за доставки на необходимите материали и съоръжения, но те не са посочени нито в записката, нито са конкретизирани в Линейния календарен график.
Участникът описва вид, начин и технология за изпълнение на СМР. В част Земни работи  посочва, че при извършване на изкопни работи няма да се допуска смесване на подходящ с неподходящ материал, без да се опише на каква основа се прави тази класификация. Описана е последователността на работа при изкопи и укрепителни мероприятия. Във връзка с изпълнението на изкопни работи Участникът е посочил, че изкопните работи ще бъдат планирани и извършени по такъв начин, че да се избегне ерозията и хидратацията на нетрамбованите льосови повърхности. Всяка повърхностна вода от околните зони трябва да бъде отклонена, така че да не достига изкопните зони. Липсва яснота за следното: говори се в бъдеще време за планиране и изпълняване на изкопните работи. Планирането на самите изкопни работи следва да бъде извършено преди представянето на офертната документация. Възложителят е поставил изискване за представяне на работна програма, съдържаща разписване на отделните етапи на изпълнение на СМР, в която не посочва наличие на нетрамбовани льосови почви. Залагайки на планиране в бъдеще време, членовете на комисията не могат да приемат, че работа е планирана конкретно за двата обекта, предмет на обществената поръчка. В частта за  Насипни работи, Участникът е посочил, че обратните насипи се извършват с подходяща почва, съгласно изискванията на проекта и се извършват чрез направа на пластове с дебелина от 20см, като всеки пласт се уплътнява с пневматична трамбовка. Съгласно изискванията на Възложителя, проектната документация и приложенатата количествена сметка, засипването на тръбата се извършва с каменни фракции, вида на които много ясно и точно е посочен. Това противоречи с изискванията на Възложителя. По-нататък в описателната част от записката Участникът е посочил, че след изпитванията на тръбната мрежа в съответствие с изискванията и след изпълнението на пясъчната възглавница, траншеята ще бъде обратно засипана с проектен материал – посочен  в детайлите. Направено е общо описание, липсва яснота в какви детайли и какъв материал ще се ползва. Представена е технология на изпълнение на насипване и уплътняване на пластове. В нея участникът е посочил, че дебелината на всеки пласт не трябва да надвишава максималната дебелина на уплътняване, зависеща от вида на почвата и от оборудването за уплътняване. Отново Участникът прави разяснение за уплътняване с използване на почва, в противоречие с техническото задание. Липсата на последователност се доказва и от коментирането след това на засипването на тръбите с пясък.

Участникът описва теоретично изискванията при монтаж на водопроводи от полиетиленови тръби - транспортиране, разтоварване и монтаж. Подробно и точно е описано изпитването и дезинфекцията на водопровода. При бетонови работи за бетонови блокчета са описани перлитов набъбнал пясък, сгурия за сгурбетон, смеси за брашна и др., тези добавъчни материали не касаят настоящата обществена поръчка. Описани са видове армировка АI A III, без да е разяснено къде се предвижда тяхното влагане. За бетоновите смеси е посочено, че ще бъдат транспортирани от бетонова база, транспортно разстояние до която е на по-малко от 90 минути от обекта. Липсва яснота коя е тази база и какво е нейното разположение. В представеното описание на организационна схема в етапа на подготовка на строителната площадка липсва конкретика и ясна обвързаност със спецификата на строителната площадка в с. Голеш и с. Кайнарджа. В организация на изпълнение на обекта, предмет на поръчката Участникът описва обратната засипка, която се изпълнява ръчно или с булдозер, но в представената основна механизация не е посочил наличието на булдозер. В състава на механизацията и таблицата, в която са описани отделните екипи и основна механизация липсват машини, чрез които ще се извърши рязането на асфалтовата настилка. Участникът е посочил, че ще предоставя на Възложителя веднъж месечно снимки от обекта, показващи ясно и недвусмислено напредъка на строителните работи.  Участникът е оферирал изпълнение в рамките на 27 дни, което е несъвместимо с посочения от него срок за снимков материал.
Участникът е посочил, че в случай, че бъде избран за изпълнител ще разработи План за осигуряване на качеството, въпреки че този план се вписва е представения график за изпълнение на дейностите по обществената поръчка. В описанието на плана за организация за осигуряване на безопастност и здраве при изпълнение на СМР са посочени мерки за безопасност при работа с асфалтополагаща техника, използването на която не е съотносима към настоящата обществена поръчка. 

Към документацията е приложен Линеен календарен график, онагледяващ графично предвидената организация и диаграма на работната ръка.
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложената от участника технологична последователност на строителните процеси и  решиха, че:

· Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение;

· Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланкетно /не са конкретизирани за обекта/ видовете СМР,  като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и несъответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; 

· Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще се използват за изпълнението на поръчката, но не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнение на поръчката материали.
Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 1 точка
10.2.Управление на риска
След подробно запознаване със стратегията за управление на риска, предложена от Участника, членовете на комисията обсъдиха съответствието на предложението с изскванията на Възложителя и  решиха, че:

Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответният риск, но степента на влияние на риска, респективно мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.

Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респективно последиците от настъпването му.

Оценка по управление на риска: 20 точки

ІІ. Въз основа на направените констатации, комисията премина към пресмятане на Показателя „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” - П2  съгласно методиката в документацията към настоящата процедура:

П2 = А + Б, Където:

А -ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ;
Б - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
За Участник № 1  -  „Мегаинвест-холд”, ЕООД гр. Дупница
А - Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 1 точка

Б - Оценка по управление на риска: 40 точки

П2 = А + Б =1+40 = 41 точки
За Участник № 2 - „Експрес гаранцион” ООД, гр. Варна
А - Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 1 точка

Б - Оценка по управление на риска: 1 точка

П2 = А + Б =1+1 = 2 точки
За Участник № 4 - „Автомагистрали-черно море” АД, гр. Шумен 

А - Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 30 точки
Б - Оценка по управление на риска: 20 точки
П2 = А + Б =30+20 = 50 точки
За Участник № 5 - „Пътстрой -Варна” ЕООД, гр. Варна 

А - Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 60 точки

Б - Оценка по управление на риска: 40 точки
П2 = А + Б =60+40 = 100 точки
За Участник № 6 - „Н. и М.” ООД, гр. Шумен
А - Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 1 точка

Б - Оценка по управление на риска: 1 точка

П2 = А + Б =1+1 = 2 точки
За Участник № 8 - „Девня Трейд” ООД, гр. Варна 

А - Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 60 точки

Б - Оценка по управление на риска: 40 точки

П2 = А + Б =60+40 = 100 точки
За Участник № 9 –  „Танатос” ООД, гр. Добрич

А - Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 30 точки
Б - Оценка по управление на риска: 40 точки

П2 = А + Б =30+40 = 70 точки
За Участник № 10 - ДЗЗД „Водопроводи Кайнарджа”, гр. Силистра

А - Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 60 точки
Б - Оценка по управление на риска: 40 точки
П2 = А + Б =60+40 = 100 точки
За Участник № 11 - „Одесосстрой” ООД с. Тополи 

А - Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 1 точка

Б - Оценка по управление на риска: 20 точки
П2 = А + Б =1+20 = 21 точки
За Участник № 12 - „Гелак” ООД, гр. София
А - Оценка по технологична последователност на строителните процеси: 1 точка

Б - Оценка по управление на риска: 20 точки
П2 = А + Б =1+20 = 21 точки
Преди да пристъпи към оценяване на  Показателя „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1 комисията разгледа предложенията на участниците.
Предложенията на участниците по показателя  П1 са както следва:

За Участник № 1  -  „Мегаинвест-холд”, ЕООД гр. Дупница - Общ срок за изпълнение – 48 дни;
За Участник № 2 - „Експрес гаранцион” ООД, гр. Варна - Общ срок за изпълнение – 1 месец;
За Участник № 4 - „Автомагистрали-черно море” АД, гр. Шумен - Общ срок за изпълнение – 0,97 месеца;
За Участник № 5 - „Пътстрой -Варна” ЕООД, гр. Варна - Общ срок за изпълнение – 0,93 месеца;
За Участник № 6 - „Н. и М.” ООД, гр. Шумен - Общ срок за изпълнение – 2 месеца;
За Участник № 8 - „Девня Трейд” ООД, гр. Варна - Общ срок за изпълнение – 1.33 месеца;
За Участник № 9 –  „Танатос” ООД, гр. Добрич  - Общ срок за изпълнение – 1.7 месеца;
За Участник № 10 - ДЗЗД „Водопроводи Кайнарджа”, гр. Силистра - Общ срок за изпълнение – 0,5 месеца;
За Участник № 11 - „Одесосстрой” ООД с. Тополи  – Общ срок за изпълнение – 0,5 месеца;
За Участник № 12 - „Гелак” ООД, гр. София - Общ срок за изпълнение – 0.90 месеца (27 календарни дни).

В съответствие с разпоредбите на чл. 69а, ал. 2, т. 2 и чл. 70, ал. 1 от ЗОП, комисията извърши преценка дали има участници, чиито предложения по показателя са с 20 или повече на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти. Беше констатирано, че в хипотезата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП попадат участниците:

 Участник № 10 - ДЗЗД „Водопроводи Кайнарджа”, гр. Силистра
Участник № 11 - „Одесосстрой” ООД с. Тополи  

Участник № 12 - „Гелак” ООД, гр. София
Предложението на посочените участници по показателя „Срок за изпълнение” П1 е с повече от 20 на сто по - благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти.

С оглед изложеното, комисията изиска от участниците:
Участник № 10 - ДЗЗД „Водопроводи Кайнарджа”, гр. Силистра;

Участник № 11 - „Одесосстрой” ООД с. Тополи;  

Участник № 12 - „Гелак” ООД, гр. София, 
в срок от 3 (три) работни дни, считано от получаване на искането, представяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението му по показателя СИ.

Съгласно разпоредбата на чл.70, ал.2 от ЗОП, комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

На основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, когато участникът не представи в срок писмената си обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

На следващото си заседание, комисията констатира, че в указания срок участниците са  представили изисканите обосновки.

Комисията пристъпи към разглеждане на обосновката на:

1. Участник № 10 - ДЗЗД „Водопроводи Кайнарджа”, гр. Силистра;

В представената писмена обосновка участникът e направил следните уточнения, свързани с предложените цени по показателя „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1:

    Техническо решение – съобразено е конкретното разположение на улиците в с.Кайнарджа и с.Голеш, което кандидата оценява като благоприятно условие за разгръщане на работата на три фронта едновременно – един в с.Кайнарджа и два в с.Голеш. Трите фирми, участващи в дружеството, разполагат със самостоятелни звена и техника за паралелно изпълнение на трите отделни подобекта, при създадена стройна организация за ефективно насищане с хора и техника.
Дружеството предвижда доставката на материали в пълния им обем преди започване на работа, което дава възможност за правилно и технологично точно разпределение на изпълнението на СМР, съчетано с предложената технология и последователност на работните процеси.
В описанието на обезпечеността на обектите от към механизация са посочени сравнителни примери, които доказват възможността за реализиране на предвидените от Възложителя СМР, в рамките на посочения от Участника срок.
Наличие на изключително благоприятни условия – предвидената кариера „Поп Кралево” за доставка на инертни материали е собственост на съдружника „Пътстроймонтаж” ООД и е най-близко разположената кариера до обекта. „Водно строителство” АД разполага със същата кариера, която географски е по-отдалечена, но при необходимост може да обезпечи като резервна кариера цялостното изпълнение на СМР, в частта за каменни фракции.
Две от фирмите, членове на сдружението, са със седалище в гр.Силистра и разполагат със собствени ремонтни работилници на разстояние средно 30 км от обектите. Тези бази имат съществено значение за доставката на материали, които ще бъдат складирани в покрити халета. Близкото разстояние позволява всички ресурси да се насочат  към непосредствените СМР на обекта по най-бързия начин. 
Икономичност при изпълнение на обществената поръчка - работниците и техниците, които ще вземат участие в изпълнението на обществената поръчка имат за постоянно местожителство гр.Силистра, което не налага осигуряване на средства за командировъчни разходи и нощувки. Това обстоятелство икономисва време и средства за превоз на работници и техника от по-далечна дестинация и от друга страна увеличава времето за действителна работа.
Едновременното и успоредно изпълнение на СМР спестява време и средства и предполага бързо въвеждане в експлоатация на новоположените водопроводи, което ще намали дисконфорта за местното население. 

Комисията продължи своята работа с подробно разглеждане и обстоен анализ, като извърши преценка на съдържащите се в обосновката данни и факти.

          Комисията следва да отбележи, че представянето на писмена обосновка не е достатъчно основание за допускане на офертата до класиране. Едва след  като се обоснове изпълнението на изискването на чл. 70, ал. 2 от ЗОП – да се посочат конкретни обективни обстоятелства, поради които се предлага кратък срок за изпълнение, така предложената оферта може да бъде оценена и класирана по посочена от Възложителя критерий.  

           В дадения случай Комисията счита, че посоченото от участника в обосновката му, са обективни обстоятелства, свързани с техническо решение за изпълнение на обществената поръчка, наличие на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка, които да обосноват значителната разлика в предложения срок за изпълнение между него и средния срок на останалите участници.

  Предложеното техническо решението на участника за изпълнение на поръчката е съобразено с конкретното разположение на улиците в с.Кайнарджа и с.Голеш, което той приема като благоприятно условие за разгръщане на работата на три фронта едновременно – един в с.Кайнарджа и два в с. Голеш. Трите търговеца, участващи в дружеството, разполагат със самостоятелни звена и техника за паралелно изпълнение на трите отделни подобекта, при създадена стройна организация за ефективно насищане с хора и техника. Участникът предвижда доставката на материали в пълния им обем преди започване на работа, което дава възможност за правилно и технологично точно разпределение на изпълнението на СМР, съчетано с предложената технология и последователност на работните процеси. В описанието на обезпечеността на обектите от към механизация са посочени сравнителни примери, които доказват възможността за реализиране на предвидените от Възложителя СМР, в рамките на посочения от участника срок.

Предвидената кариера „Поп Кралево” за доставка на инертни материали, собственост на съдружника „Пътстроймонтаж” ООД, разположена най-близко до обекта и наличието на собствена кариера, географски е по-отдалечена, но при необходимост с възможност да обезпечи резервна кариера цялостното изпълнение на СМР, в частта за каменни фракции. Членове на сдружението, са със седалище в гр.Силистра и разполагат със собствени ремонтни работилници на разстояние средно 30 км от обектите. Тези бази имат съществено значение за доставката на материали, които ще бъдат складирани в покрити халета. Близкото разстояние позволява всички ресурси да се насочат  към непосредствените СМР на обекта по най-бързия начин. Всички тези обстоятелства  налагат извода, че са изключително благоприятни условия за участника. 
Комисията обсъди посоченото обстоятелство в обосновката на участника, че икономичността при изпълнението на обществената поръчка се постига посредством работниците и техниците, които ще вземат участие във видовете СМР имат за постоянно местожителство гр.Силистра, което не налага осигуряване на средства за командировъчни разходи и нощувки. Това обстоятелство икономисва време и средства за превоз на работници и техника от по-далечна дестинация и от друга страна увеличава времето за действителна работа.

Предвид гореизложеното и след обстоен анализ на изложените данни и факти, комисията приема писмената обосновка на Участник № 10 - ДЗЗД „Водопроводи Кайнарджа”, гр. Силистра, като смята, че тя попада във визираните в чл. 70, ал. 2, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП хипотези и допуска предложението до оценка в съответствие с предварително обявените условия. 

      Участник № 11 - „Одесосстрой” ООД с. Тополи;

В представената писмена обосновка участникът e направил следните уточнения, свързани с предложените цени по показателя „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1:

Участникът акцентира на натрупания си опит в изпълнението на ВиК обекти, висока квалификация на служителите си и наличието на модерна и лека и тежка механизация, чийто КПД /производителност/ напълно покриват предложения срок за изпълнение. Препраща към изготвения линеен календарен график и работната програма, приложени в техническото предложение. 
В описанието на механизацията, с която ще се извършват предвидените СМР са посочени примерни изчисления, които доказват възможността за реализиране на предвидените от Възложителя СМР, в рамките на посочения от Участника срок.

За изпълнение на водопровода в двете села предвижда отделни екипи строителни работници, описани по квалификация и брой в Техническото предложение, Образец № 2 /Плик 2/.
При изпълнение на водопровода в с. Кайнарджа и с. Голеш, не предвижда цялостно затваряне на уличното движение. Направените изкопи, ще бъдат обезопасени и осветени в тъмните часове на денонощието. 

Доставката на необходимите материали за водопровода /тръби, спирателна арматура, фасонни части и др./ за обекта ще се извършва наведнъж с цел осигуряване на непрекъснатост на строително – монтажният цикъл, от доставчик, с който работи и е доказал своята надеждност, експедитивност и коректност.
Обръща внимание върху опита, който е декларирал в „изпълненото строителство“, Образец № 12, че договорът е изпълнен при гарантиране на високо качество на изпълнение и спазване на сроковете за изпълнение.   

Участникът посочва, че са налице следните обективни обстоятелства, заложени в чл.70, ал.2 от ЗОП, а именно:

 Оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка - да започне работа на двата обекта едновременно, при двусменен режим на работа. 

Предложеното техническо решение – последователност на работата с непрекъснат режим на работа. 
Наличие на изключително благоприятни условия за участника – наличие на достатъчно ресурси – човешки и материални.
 Приложен е списък на дълготрайните активи на дружеството – 2 бр. и Удостоверение за добро изпълнение от община Долна Митрополия, област Плевен.
  Комисията продължи своята работа с подробно разглеждане и обстоен анализ, като извърши преценка на съдържащите се в обосновката данни и факти.

           Комисията следва да отбележи, че представянето на писмена обосновка не е достатъчно основание за допускане на офертата до класиране. Едва след  като се обоснове изпълнението на изискването на чл. 70, ал. 2 от ЗОП – да се посочат конкретни обективни обстоятелства, поради които се предлага кратък срок за изпълнение, така предложената оферта може да бъде оценена и класирана по посочена от Възложителя критерий.  

           В дадения случай Комисията счита, че посоченото от участника в обосновката му, са обективни обстоятелства, свързани със оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение и  наличие на изключително благоприятни условия за участника, които да обосноват значителната разлика в предложения срок за изпълнение между него и средния срок на останалите участници.

  Предвидената работа да започне на двата обекта едновременно, при двусменен режим на работа обуславя извод за оригинално изпълнение на обществената поръчка. 

 Предложеното техническо решението на участника за изпълнение на поръчката е свързано с последователност на работата с непрекъснат режим на работа. При изпълнение на водопровода в с. Кайнарджа и с. Голеш, не предвижда цялостно затваряне на уличното движение. Направените изкопи, ще бъдат обезопасени и осветени в тъмните часове на денонощието. 

Комисията обсъди посоченото обстоятелство в обосновката на участника, че са налице изключително благоприятни условия за участника - достатъчно човешки и материални ресурси. Примерните изчисления доказват възможността за реализиране на предвидените от Възложителя СМР, в рамките на посочения от Участника срок Доставката на необходимите материали за водопровода /тръби, спирателна арматура, фасонни части и др./ за обекта ще се извършва наведнъж с цел осигуряване на непрекъснатост на строително – монтажният цикъл, от доставчик, с който работи и е доказал своята надеждност, експедитивност и коректност. Всички тези обстоятелства  налагат извода, че са изключително благоприятни условия за участника. 

Предвид гореизложеното и след обстоен анализ на изложените данни и факти, комисията приема писмената обосновка на Участник № 11 - „Одесосстрой” ООД с. Тополи, като смята, че тя попада във визираните в чл. 70, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП хипотези и допуска предложението до оценка в съответствие с предварително обявените условия. 

2. Участник № 12 - „Гелак” ООД, гр. София; 
В представената писмена обосновка участникът e направил следните уточнения, свързани с предложените цени по показателя „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1:

Участникът представя своята обосновка след извършен оглед на обекта и доказва дългогодишен опит в изпълнението на аналогични обекти. Посочва основната си цел при определяне на срока за изпълнение – в кратки срокове да се възстанови нормалното функциониране на подземната инфраструктура в трите участъка, обект на обществената поръчка.
Посочени са 7 отделни работни екипа за работа на СМР в обхвата на поръчката, обезпечени с необходимата механизация: 4 водопроводни екипа, работещи по изграждане на водопроводната мрежа, 2 екипа за обратна засипка и уплъняване на изкопите след изпитване на водопроводните участъци, 1 екип за подпомагащи дейности – изграждане на съоръжение, изпитване и дезинфекция.

Приложени са две удостоверения за добро изпълнение на аналогични обекти от община Септември и община Бяла Слатина.
  Комисията продължи своята работа с подробно разглеждане и обстоен анализ, като извърши преценка на съдържащите се в обосновката данни и факти.

          Комисията следва да отбележи, че представянето на писмена обосновка не е достатъчно основание за допускане на офертата до класиране. Едва след  като се обоснове изпълнението на изискването на чл. 70, ал. 2 от ЗОП – да се посочат конкретни обективни обстоятелства, поради които се предлага кратък срок за изпълнение, така предложената оферта може да бъде оценена и класирана по посочена от Възложителя критерий.  

           В дадения случай Комисията счита, че посоченото от участника в обосновката му, са обективни обстоятелства, свързани с предложеното техническо решение за изпълнение на обществената поръчка, които да обосноват значителната разлика в предложения срок за изпълнение между него и средния срок на останалите участници.

 Комисията обсъди посоченото обстоятелство в обосновката на участника – предложеното техническо решение. Основната цел на участника при определяне на срока за изпълнение – в кратки срокове да се възстанови нормалното функциониране на подземната инфраструктура в трите участъка, обект на обществената поръчка. Предвидените 7 отделни работни екипа за работа на СМР в обхвата на поръчката, обезпечени с необходимата механизация: 4 водопроводни екипа, работещи по изграждане на водопроводната мрежа, 2 екипа за обратна засипка и уплътняване на изкопите след изпитване на водопроводните участъци, 1 екип за подпомагащи дейности – изграждане на съоръжение, изпитване и дезинфекция. С оглед на това, Комисията счита, че предложеното техническо решение е обективно обстоятелство, което обосновава значителната разлика в предложения срок за изпълнение между него и средния срок на останалите участници.
Предвид гореизложеното и след обстоен анализ на изложените данни и факти, комисията приема писмената обосновка на Участник № 12 - „Гелак” ООД, гр. София, като смята, че тя попада във визираните в чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП хипотези и допуска предложението до оценка в съответствие с предварително обявените условия. 

След разглеждането на обосновките по показатели „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1, на оценка подлежат офертите на следните участници:
За Участник № 1  -  „Мегаинвест-холд”, ЕООД гр. Дупница - Общ срок за изпълнение – 1,6 месеца /48 дни/;

За Участник № 2 - „Експрес гаранцион” ООД, гр. Варна - Общ срок за изпълнение – 1 месец;

За Участник № 4 - „Автомагистрали-черно море” АД, гр. Шумен - Общ срок за изпълнение – 0,97 месеца;

За Участник № 5 - „Пътстрой -Варна” ЕООД, гр. Варна - Общ срок за изпълнение – 0,93 месеца;

За Участник № 6 - „Н. и М.” ООД, гр. Шумен - Общ срок за изпълнение – 2 месеца;

За Участник № 8 - „Девня Трейд” ООД, гр. Варна - Общ срок за изпълнение – 1.33 месеца;
За Участник № 9 –  „Танатос” ООД, гр. Добрич  - Общ срок за изпълнение – 1.7 месеца;
За Участник № 10 - ДЗЗД „Водопроводи Кайнарджа”, гр. Силистра - Общ срок за изпълнение – 0,5 месеца;

За Участник № 11 - „Одесосстрой” ООД с. Тополи  – Общ срок за изпълнение – 0,5 месеца;

За Участник № 12 - „Гелак” ООД, гр. София - Общ срок за изпълнение – 0.90 месеца (27 календарни дни).

ІІІ. Въз основа на направените констатации  комисията премина към пресмятане на Показателя „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1 съгласно методиката в документацията към настоящата процедура:

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 20 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (Сmin/Ci)х100=.........(брой точки)

Където Ci е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където Cmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

За Участник № 1  -  „Мегаинвест-холд”, ЕООД гр. Дупница - Общ срок за изпълнение – 1,6 месеца /48 дни/;
П1 = (Сmin/Ci)х100=0,5/1,6 х100 = 31 точки
За Участник № 2 - „Експрес гаранцион” ООД, гр. Варна - Общ срок за изпълнение – 1 месец;

П1 = (Сmin/Ci)х100=0,5/1 х100 = 50 точки
За Участник № 4 - „Автомагистрали-черно море” АД, гр. Шумен - Общ срок за изпълнение – 0,97 месеца;

П1 = (Сmin/Ci)х100=0,5/0,97 х100 = 51 точки
За Участник № 5 - „Пътстрой -Варна” ЕООД, гр. Варна - Общ срок за изпълнение – 0,93 месеца;

П1 = (Сmin/Ci)х100=0,5/0,93 х100 = 53 точки
За Участник № 6 - „Н. и М.” ООД, гр. Шумен - Общ срок за изпълнение – 2 месеца;

П1 = (Сmin/Ci)х100=0,5/2 х100 = 25 точки
За Участник № 8 - „Девня Трейд” ООД, гр. Варна - Общ срок за изпълнение – 1.33 месеца;

П1 = (Сmin/Ci)х100=0,5/1,33 х100 = 37 точки
За Участник № 9 –  „Танатос” ООД, гр. Добрич  - Общ срок за изпълнение – 1.7 месеца;

П1 = (Сmin/Ci)х100=0,5/1,7 х100 = 29 точки
За Участник № 10 - ДЗЗД „Водопроводи Кайнарджа”, гр. Силистра - Общ срок за изпълнение – 0,5 месеца;

П1 = (Сmin/Ci)х100=0,5/0,5 х100 = 100 точки
За Участник № 11 - „Одесосстрой” ООД с. Тополи  – Общ срок за изпълнение – 0,5 месеца;

П1 = (Сmin/Ci)х100=0,5/0,5 х100 = 100 точки
За Участник № 12 - „Гелак” ООД, гр. София - Общ срок за изпълнение – 0.90 месеца (27 календарни дни).

П1 = (Сmin/Ci)х100=0,5/0,9 х100 = 55 точки
След пресмятане на показателите Срок за изпълнение – П1 с 20%  и Техническо предложение П2 с 30% комисията обобщи резултатите от допуснатите до оценяване оферти, които са следните:

	№ по ред
	УЧАСТНИК
	Показател П1 –  Срок за изпълнение на поръчката (П 1).
	Показател П2 – Техническо предложение -П2 (П2 = А + Б).
	П1х20%    
	П2х30%    
	Резултати

До момента

П1х20%+    П2х30%

	1
	ДЗЗД „Водопроводи Кайнарджа”
	100
	100
	20
	30
	50

	2
	„Пътстрой -Варна” ЕООД
	53
	100
	10,6
	30
	40,6

	3
	  „Девня Трейд” ООД, гр. Варна.
	37
	100
	7,4
	30
	37,4

	4
	–  „Танатос” ООД, 
	29
	70
	5,8
	21
	26,8

	5
	„Одесосстрой” ООД 
	100
	21
	20
	6,3
	26,3

	6
	–„Автомагистрали-черно море” АД
	51
	50
	10,2
	15
	25,2

	7
	„Мегаинвест-холд”, ЕООД 
	31
	41
	6,2
	12,3
	18,5

	8
	„Гелак” ООД
	55
	21
	11
	6,3
	17,3

	9
	„Експрес гаранцион” ООД
	50
	2
	10
	0,6
	10,6

	10
	–„Н. и М.” ООД
	25
	2
	5
	0,6
	5,6



На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП отварянето на ценовите оферти да бъде проведено на 02.06.2016 г. от 09:30 часа в община Кайнарджа, за което да бъдат уведомени всички участници.

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и решения не са заявени особени мнения. 

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл. 72 от ЗОП на 30.05.2016 година. 
КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………….

                                 (Иван Антонов)

Членове:

	1. Марин Тодоров Скорчелиев


	……………………….



	2. Христина Николова Георгиева


	………………………..



	3. Иван Руменов Пенев
	……………………….


	4. Добринка Тодорова Йорданова


	……………………….
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Ha ocnoBanme wn. 69a, an. 3 or 30II OTBApSHETO Ha IICHOBUTE OQepTH Ha ObIe
nposeneHo Ha 02.06.2016 r. or 09:30 waca B 0OmMHA Kaitnapmka, 3a koeto ma 6maar

YBCAOMEHHU BCUYKH YYACTHHIIH.

Komucusra Bie F'OPHHUTE pPCUHICHUSA C CAUHOAYIIHE. ITo HAIIpaB€HHUTE KOHCTATAllUU U
PCLUICHUS HE Cca 3aABEHU OCOOECHU MHECHUSL.

KoMucusita cbcraBu HacTosIms IIPOTOKOJI B CBOTBETCTBUE C pa3nopea0ouTe Ha wi. 72 OT

30I1 Ha 30.05.2016 roguna.
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