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Агенция за социално подпомагане
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 

 „Нови възможности за грижа” 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” В ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

В  качеството си на партньор на Агенцията за социално подпомагане гр. София. по Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”, информира жителите на общината, относно напредъка на проекта: 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, съвместно с Агенцията за социално подпомагане. 

В община Кайнарджа изпълнението на проекта стартира през м. март 2015г , а дейностите по предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ започнаха през м. май 2015 г. и приключиха на 29.02.2016 година.
През м. октомври. 2015 г. в рамките на 1 ден по предварително изготвен график се проведе поддържащо обучение на наетите и работещи 25 лични асистенти, които се грижат за 25 потребители. На обучението чрез анонимната анкета се даде възможност на личните асистенти да споделят в писмен вид своите мнения, препоръки и очаквания. 

Екипа  по организация и управление на проекта организира и проведе заедно със супервизор от ДСП Алфатар групова супервизия, на която личните асистенти споделиха своето отношение към потребителите на услугата в резултат на опита им придобит по време на работа. Дискутираха се различни начини и методи на справяне при кризисни ситуации с потребителите и техните близки, така и начини за търсене на съдействие и помощ както от близките, така и от екипа работещ по проекта в община Кайнарджа.

През периода м. май 2015- м. февруари 2016г. са прекратени трудовите договори с  11 лични асистенти и съответно договори с потребители на услугата, като на тяхно место са включени 11 нови потребители и лични асистенти. Към края на проекта от социалната услуга в общината са се  възползвали 41 потребители, като за тях са се грижили 40 лични асистенти, които работиха почасово от 4 до 7-часов работен ден.                     
  
Спазена е утвърдената процедура за вътрешен контрол и мониторинг по предоставянето на социалната услуга „личен асистент“. В хода на извършваните от екипа на проекта ежемесечни проверки по домовете на потребителите за периода от м. октомври до момента няма констатирани нарушения , установени са нормални условия и добро качество на полаганите грижи. 
От началото на проекта, община Кайнарджа изпълнява точно ангажиментите си по подписаното Споразумение с Агенцията за социално подпомагане. До момента са верифицирани разходите по Първо, второ и трето междинно отчитане за периода м.април-септември 2015 г., които представляват трудовите възнаграждения и осигуровки на личните асистенти и екипа. 
Дейностите по проекта, свързани с предоставянето на социалната услуга „Личен асистент” според предварително планирания край приключиха на 29.02.2016г. 
Екип за управление на проекта на местно ниво 
09 март 2016 г.

